

# ANNEXES

## ANNEXE 1 : JOURNAUX DE CHANTIER

**Numéro : 1**

**Date ou Période: 25/11/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD: **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENILEZZA**

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES			
Météo :	<input type="checkbox"/> Vent	<input type="checkbox"/> Soleil	<input checked="" type="checkbox"/> Pluie
	Précipitations (mm) :		Températures (°C) : 4
	Vitesse du vent (km/h) :		
INCIDENTS - OBSERVATIONS FAITES A L'ENTREPRENEUR - CONTROLES			
Sécurité Hygiène :	_____		
Qualité :	_____		
Environnement :	_____		
Travaux :	_____		
TRAVAUX EXECUTES (Photographies 2e page)			
	Implantation de la zone		
	Sciage de la dalle		
	Démolition de la dalle		
SUIVI ANALYTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL / SUIVI DES PARAMETRES DE L'INSTALLATION			
TRAVAUX A VENIR / PLANNING / DELAIS			
Description des travaux à venir : Poursuite de la démolition de la dalle, terrassement et évacuation des matériaux pollués			
Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? Si la case "Non, retard" est cochée, transmettre une mise à jour du planning au client avec le journal de chantier;			
Si non, pourquoi et actions correctives ? :			
PERSONNEL (y compris les visiteurs)			
Nom et / ou Qualification	Entreprise	Effectif	Heures
Chef de chantier	OGD	1	8
Conducteur d'engins	IENILEZZA	1	8
Opérateur	IENILEZZA	1	8
MATERIEL			
Désignation	Entreprise	Quantité	Heures
Scie à sol	IENILEZZA	1	8
Pelle à pneus 15T	IENILEZZA	1	8
ARRETS CHANTIER :			
CAUSE	DUREE		

Nom, Signature (Maitre d'ouvrage / Client) :

Nom, Signature OGD :

**Numéro : 1**

**Date ou Période: 25/11/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Sous traitants : **IENTILEZZA**

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD : **GIRERD.F**

**PHOTOGRAPHIES**



**Sciage de la dalle**



**Démolition de la dalle**



**Numéro : 2**

**Date ou Période: 26/11/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD: **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENTILEZZA**

**PHOTOGRAPHIES**



**Démolition de la dalle et mise en stock des bétons**

**Numéro : 3**

**Date ou Période: 27/11/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD: **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENILEZZA**

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES			
Météo :	<input checked="" type="checkbox"/> Vent	<input type="checkbox"/> Soleil	<input checked="" type="checkbox"/> Pluie
	Précipitations (mm) :		Températures (°C) : 3
	Vitesse du vent (km/h) :		
INCIDENTS - OBSERVATIONS FAITES A L'ENTREPRENEUR - CONTROLES			
Sécurité Hygiène :	_____		
Qualité :	_____		
Environnement :	_____		
Travaux :	_____		
TRAVAUX EXECUTES (Photographies 2e page)			
Poursuite de la démolition de la dalle			
mise en stock des bétons			
Terrassement des terres impactées			
SUIVI ANALYTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL / SUIVI DES PARAMETRES DE L'INSTALLATION			
TRAVAUX A VENIR / PLANNING / DELAIS			
Description des travaux à venir : Poursuite de la démolition de la dalle, terrassement et évacuation des matériaux pollués			
Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? Si la case "Non, retard" est cochée, transmettre une mise à jour du planning au client avec le journal de chantier; <input type="checkbox"/> Non, retard <input checked="" type="checkbox"/> Oui			
Si non, pourquoi et actions correctives ? :			
PERSONNEL (y compris les visiteurs)			
Nom et / ou Qualification	Entreprise	Effectif	Heures
Chef de chantier	OGD	1	8
Conducteur d'engins	IENILEZZA	1	8
MATERIEL			
Désignation	Entreprise	Quantité	Heures
Pelle à pneus 15T	IENILEZZA	1	8
Pelle à chenille 5T	IENILEZZA	1	8
ARRETS CHANTIER :			
CAUSE	DUREE		

Nom, Signature (Maitre d'ouvrage / Client) :

Nom, Signature OGD :

**Numéro : 3**

**Date ou Période: 27/11/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD : **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENTILEZZA**

**PHOTOGRAPHIES**



**Démolition de la dalle et mise, stock des bétons et terrassement des terres impactées**

**Numéro : 4**

**Date ou Période: 30/11/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD: **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENILEZZA**

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES			
Météo :	<input checked="" type="checkbox"/> Vent	<input type="checkbox"/> Soleil	<input checked="" type="checkbox"/> Pluie
	Précipitations (mm) :		Températures (°C) : 3
	Vitesse du vent (km/h) :		
INCIDENTS - OBSERVATIONS FAITES A L'ENTREPRENEUR - CONTROLES			
Sécurité Hygiène :	_____		
Qualité :	_____		
Environnement :	_____		
Travaux :	_____		
TRAVAUX EXECUTES (Photographies 2e page)			
Terrassement des terres impactées			
Mises en stock des terres impactées			
SUIVI ANALYTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL / SUIVI DES PARAMETRES DE L'INSTALLATION			
TRAVAUX A VENIR / PLANNING / DELAIS			
Description des travaux à venir : Terrassement, évacuation des matériaux pollués et prélèvements d'échantillons en bords et fond de fouille			
Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? Si la case "Non, retard" est cochée, transmettre une mise à jour du planning au client avec le journal de chantier; <input type="checkbox"/> Non, retard <input checked="" type="checkbox"/> Oui			
Si non, pourquoi et actions correctives ? :			
PERSONNEL (y compris les visiteurs)			
Nom et / ou Qualification	Entreprise	Effectif	Heures
Chef de chantier	OGD	1	8
Conducteur d'engins	IENILEZZA	2	8
MATERIEL			
Désignation	Entreprise	Quantité	Heures
Pelle à pneus 15T	IENILEZZA	1	8
Pelle à chenille 5T	IENILEZZA	1	8
ARRETS CHANTIER :			
CAUSE	DUREE		

Nom, Signature (Maitre d'ouvrage / Client) :

Nom, Signature OGD :

**Numéro : 4**

**Date ou Période: 30/11/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD : **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENTILEZZA**

**PHOTOGRAPHIES**



**Terrassement et mises en stocks des terres impactées**

**Numéro : 5**

**Date ou Période: 01/12/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD: **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENTILEZZA**

<b>CONDITIONS ATMOSPHERIQUES</b>			
Météo :	<input checked="" type="checkbox"/> Vent	<input type="checkbox"/> Soleil	<input checked="" type="checkbox"/> Pluie
	Précipitations (mm) :		Températures (°C) : 3
	Vitesse du vent (km/h) :		
<b>INCIDENTS - OBSERVATIONS FAITES A L'ENTREPRENEUR - CONTROLES</b>			
Sécurité Hygiène :	_____		
Qualité :	_____		
Environnement :	_____		
Travaux :	_____		
<b>TRAVAUX EXECUTES (Photographies 2e page)</b>			
Suite et fin du terrassement des terres impactées			
Mises en stock des terres impactées			
Chargement et évacuations des terres impactées en centre de traitement			
Nettoyage du chantier et repli des matériels			
<b>SUIVI ANALYTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL / SUIVI DES PARAMETRES DE L'INSTALLATION</b>			
Prélèvements d'échantillons en bords et fond de fouilles			
<b>TRAVAUX A VENIR / PLANNING / DELAIS</b>			
Description des travaux à venir :			
Les délais fixés (voir planning) sont-ils respectés ? Si la case "Non, retard" est cochée, transmettre une mise à jour du planning au client avec le journal de chantier;			
Si non, pourquoi et actions correctives ? :			
<b>PERSONNEL (y compris les visiteurs)</b>			
Nom et / ou Qualification	Entreprise	Effectif	Heures
Chef de chantier	OGD	1	8
Conducteur d'engins	IENTILEZZA	2	8
<b>MATERIEL</b>			
Désignation	Entreprise	Quantité	Heures
Pelle à chenille 15T	IENTILEZZA	1	8
Pelle à chenille 5T	IENTILEZZA	1	8
<b>ARRETS CHANTIER :</b>			
CAUSE	DUREE		

Nom, Signature (Maitre d'ouvrage / Client) :

Nom, Signature OGD :

**Numéro : 5**

**Date ou Période: 01/12/2015**

Maître d'ouvrage : **CPE**

Maître d'œuvre : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Superviseur OGD : **CARTA.JG**

Chef de projet OGD : **JEANJEAN.S**

Chargé d'affaires OGD : **GIRERD.F**

Sous traitants : **IENTILEZZA**

**PHOTOGRAPHIES**



**Evacuations des terres impactées, nettoyage et repli du chantier**